



“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

NOTA DE PRENSA N° 019-2014-GR.CAJ/UGEL-J/OF.RR.PP.C

MAS DE 300 ESCOLARES AFECTADOS POR COLEGIO INCONCLUSO EN DISTRITO DE CHONTALI



La Obra Inconclusa del Colegio Doce de Octubre Nivel Secundario del Distrito de Chontali afecta a más de 300 alumnos, la mencionada infraestructura que debería de culminarse el año pasado en el Mes de Junio aún sigue con el 80% de trabajos, así lo señaló su Director Nicolás Guerrero Mori, quien pidió la inmediata intervención del Ministerio de Educación y de la Municipalidad Distrital de Chontali quienes vienen financiando el proyecto.

Por su parte el Director de la UGEL-JAEN, llego el último miércoles 29 del pte mes para inspeccionar la afectada I.E., el funcionario quien estuvo acompañado del arquitecto Luis Samamé responsable de infraestructura de la UGEL, se mostró preocupado al conocer de cerca el daño que podría ocasionarse de no culminarse los trabajos antes de la primera semana de marzo.

a esta reunión asistieron el Gobernador Distrital, el Presidente de APAFA don Eduardo Zamora Bravo, representante del Consorcio San Jerónimo y un funcionario de la Municipalidad Distrital de Chontali, Los interesados luego de hacer el recorrido por toda la institución educativa comprobaron que la constructora viene haciendo los trabajos lentamente con escaso personal por lo que el Lic. Vitali Fuentes fue muy enérgico y manifestó que deberían de culminarlo antes de la primera semana de marzo, de lo contrario estaría perjudicando a los alumnos del colegio “Doce de Octubre”, por lo que el representante se comprometió bajo un acta en realizar trabajos extensivos y en menos de 30 días estaría entregando la obra culminada.

Como se sabe la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación de la I.E. “Doce de Octubre-Chontali”, se empezó a trabajar en octubre del 2012 con un plazo de 08 meses, cuyo responsable de la obra es consorcio San Jerónimo, el presupuesto asciende a s/. 4’050,984.25 (cuatro millones con cincuenta mil novecientos ochenta y cuatro nuevos soles, tiene el financiamiento del Ministerio de Educación con una contrapartida de la Municipalidad Distrital de Chontali, quienes deberían de intervenir de inmediato.

Jaén, 30 de Enero del 2014.

(carrove).



OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-JAEN

Se Agradece su Difusión.